
暂缓实施项目情况表（未完项目）

单位：万元
	序
号
	项目名称
	责任单位
	原建设起止年限
	建设内容
及规模
	总投资
	2013年
计划
投资
	2013年
市财政
安排资金
	核减2013年度计
划投资
	核减2013年度财
政投资
	备    注

	
	
	
	开工
	竣工
	
	
	
	
	
	
	

	交通项目（4个）
	
	
	
	
	8367
	3980
	1301
	2565
	684
	　

	1
	王屋路
（南环路—五号路）
	市交通
运  输

管理局
	2012.03
	2013.10
	全长1.5公里
	1391
	165
	270
	110
	83
	二号路以北至南环剩余250m因25座民房搬迁（轵城镇张岭村）问题未施工，剩余建安费110万元，拆迁费约500万元

	2
	东一环南延

（宗庄桥—五号路）
	市交通

运  输

管理局
	2012.03
	2013.12
	全长2.3公里
	3924
	2440
	529
	1550
	310
	二号路以北剩余1100m因房屋拆迁（沁园办事处宗庄村张庄居民组9座民房180万元，6座厂房，1座学校1000m265万元）协调问题未施工，其中拆迁段长400m。该段剩余建安费约1550万元

	3
	六号路

（开南路—五号路）
	市交通

运  输

管理局
	2012.03
	2013.12
	全长1.8公里
	1972
	515
	326
	455
	201
	二号路至开南路1000m因22座民房拆迁（沁园办事处宗庄村东阎斜居民组）协调问题未施工。该段建安费约455万元，拆迁费440万元

	4
	虎岭三号线

（梨虎路—黄河路）
	市交通

运  输

管理局
	2012.03
	2013.10
	全长2公里
	1080
	860
	176
	450
	90
	梨虎路至南环西延段700m管网及砂砾石路基已完成。南环西延至黄河路段因土地及附属物补偿问题未开工，该段建安费450万元 


暂缓实施项目情况表（未开工项目）
单位：万元
	序
号
	项目名称
	责任单位
	原建设起止年限
	建设内容及规模
	总投资
	2013年
计  划
投  资
	2013年
市财政
安排资金
	核减2013
年财政
资  金
	存在问题

	
	
	
	开工
	竣工
	
	
	
	
	
	

	暂缓项目合计（5个）
	
	
	
	
	28977
	12113
	1020
	1020
	

	交通项目（3个）
	
	
	
	
	9313
	9313
	1020
	1020
	

	1
	南一环东延至七号路
	市交通

运  输

管理局
	2013.03
	2013.12
	全长1.4公里
	3318
	3318
	320
	320
	未开工

	2
	玉川北路二号线—四号线
	市交通

运  输

管理局
	2013.03
	2013.10
	全长3.7公里
	3680
	3680
	700
	700
	未开工

	3
	济源大道西延（西二环—曲承线）
	市交通

运  输

管理局
	2013.01
	2013.12
	全长3.4公里
	2315
	2315
	
	
	未开工

	水利项目（1个）
	
	
	
	
	18364
	1500
	
	
	

	4
	王屋山节水灌溉工程
	市水利局
	2013.09
	2015.12
	总干渠、支干渠
	18364
	1500
	
	
	未开工

	旅游项目（1个）
	
	
	
	
	1300
	1300
	
	
	

	5
	五龙口杨广古道修复项目
	市旅游局
	2013.01
	2013.12
	杨广古道修复、碑廊建设、古诗词雕刻及其它旅游配套服务设施
	1300
	1300
	
	
	未开工


计划内财政资金安排不足项目情况表

单位：万元
	序
号
	项目名称
	责任

单位
	原建设起止年限
	建设内容
及规模
	总投资
	至2012年底完成投资
	2013年计 划
投 资
	原2013年资金来源
	需增加财  政
投  资
	备    注

	
	
	
	开工
	竣工
	
	
	
	
	政府投资
	银行
贷款
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	市财政
	镇、区财政
	上级
资金
	BT
	土地
收益
	
	
	

	
	4个
	
	
	
	
	78200
	15550
	43350
	3210
	
	1070
	23070
	
	
	18860
	

	1
	柿槟新村
	柿槟新村项目部
	2012.04
	2014.12
	占地259亩，建筑面积22.9万㎡
	47300
	12000
	16000
	
	
	
	
	
	
	12000
	一期5000万元，二期7000万元

	2
	三湖嘉园

（东张村
搬迁）
	虎  岭
集聚区
承留镇
	2012.09
	2013.12
	建筑面积12.25万㎡
	26300
	3000
	23300
	3000
	
	
	20300
	
	
	5200
	一期207户拆迁补偿约2400万元，建安工程需资金5800万元，共8200万元

	3
	富士康
供水专线
	市住房

和城乡

建设局
	2012.12
	2013.06
	全长15.6公里
	3100
	100
	3000
	
	
	1070
	1930
	
	
	860
	原安排使用上级资金，因不符合政策需调整

	4
	西二环
南延至
石曲路
	市交通
运  输

管理局
	2012.03
	2013.12
	全长0.8公里，铁路立交一座
	1500
	450
	1050
	210
	
	
	840
	
	
	800
	附属物350万元全额支付；道路建安费700万元，2:3:3:2付款；立交桥原暂估价450万元，现设计完成，合同价约900万元，全额支付


增加项目情况表

单位：万元
	序号
	项目名称
	责任
单位
	原建设起止年限
	建设内容
及规模
	总投资
	至2012年底完成投资
	2013年计划
投资
	2013年资金来源
	备    注

	
	
	
	开工
	竣工
	
	
	
	
	政府投资
	银行
贷款
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	市财政
	镇、区
财政
	上级
资金
	BT
	土地
收益
	
	

	建议新增项目总计
（16个）
	
	
	
	
	37268
	
	23782
	9563
	1584
	
	7867
	4768
	
	　

	交通项目合计
（9个）
	
	
	
	
	16274
	
	16274
	3639
	1584
	
	6553
	4498
	
	　

	1
	黄河路东延
（河岔—207）
	市交通

运  输

管理局
	2013.07
	2013.12
	全长2.2公里
	8818
	
	8818
	
	
	
	4320
	4498
	
	付款方式：4:3:3
13年财政安排资金:
7200×0.4+1618=4498万元

	2
	虎岭一号线
雨污管网
	市交通

运  输

管理局
	2013.07
	2013.12
	全长3公里
	840
	
	840
	180
	
	
	660
	　
	
	付款方式：2:3:3:2
设计变更减少300万元，雨污管道增加840万元。合计增加投资540万元。13年财政安排资金：450×0.2+
90=180万元

	3
	北海路西延至西二环
	市交通

运  输

管理局
	2013.07
	2013.12
	全长1.48公里
	3426
	
	3426
	2348
	
	
	1078
	　
	
	计划2013年完成，付款方式：75%
建安费898万元，拆迁2132万元，征地396万元。
2013年财政安排资金：
396+2132×0.6+898×0.75
=2348万元

	4
	虎岭三号线济源大道以北段
	市交通

运  输

管理局
	2013.07
	2013.12
	全长1.1公里
	630
	　
	630
	288
	　
	　
	342
	
	
	付款方式：4:3:3
2013年财政安排资金：
570×0.4+60=288万元
征地拆迁由虎岭区负责

	5
	玉川区应急起飞道连接线工程
	市交通

运  输

管理局
	2013.07
	2013.12
	全长0.7公里
	316
	　
	316
	247
	　
	　
	69
	
	
	付款方式：75%
2013年财政安排资金：
275×0.75+41=247万元

	6
	高新区一号路（王屋路—愚公路）
	市交通

运  输

管理局
	2013.07
	2013.12
	全长550m
	500
	　
	500
	150
	350
	　
	　
	
	
	市财政：集聚区  3:7
付款方式75%。建安费250万元，征地拆迁250万由高新区负责。财政安排500×0.3×0.75=112万元

	7
	东站亮化工程
	市交通

运  输

管理局
	2013.01
	2013.07
	高速互通区亮化
	280
	　
	280
	196
	　
	　
	84
	
	
	已完成

	8
	矿山路上行线
	市交通

运  输

管理局
	2013.07
	2013.12
	全长3公里
	700
	　
	700
	109
	591
	　
	　
	
	
	市财政：集聚区  3:7
付款方式4:3:3。建安费560万元，附属物140万元。财政安排（140+560×0.4）×0.3=109万元

	9
	伊利奶业西路北延至焦克路
	市交通

运  输

管理局
	2013.07
	2013.12
	全长2公里，路面宽12m
	764
	　
	764
	121
	643
	　
	　
	
	
	市财政：集聚区  3:7
付款方式4:3:3。建安费550万元，其它费50万元，土地24亩24万元，养殖厂140万元，共764万元。财政安排（600×0.4+164）×0.3=121万元

	市政项目合计
（4个）
	　
	　
	　
	　
	1960
	　
	1960
	960
	　
	　
	730
	270
	　
	　

	10
	天坛路改造
	市住房

和城乡

建设局
	2013.01
	2013.07
	快车道改造，长800m，宽15m
	350
	　
	350
	210
	　
	　
	140
	
	
	6:2:2

	11
	荆梁南路
	市住房

和城乡

建设局
	2013.01
	2013.07
	长606m，宽12m。路基由豫光负责，市政府负责管道、沥青面层、路灯、人行道
	250
	
	250
	150
	
	
	100
	
	
	6:2:2

	12
	城市夜景亮化
	市住房

和城乡

建设局
	2013.01
	2013.07
	济源大道、黄河路、湨河两岸、世纪广场等夜景亮化，合计各种LED灯约9000盏
	1000
	
	1000
	600
	
	
	400
	
	
	6:2:2  住建局制定方案效果图，待政府审定后据实结算

	13
	高新区七号路北延（开南路—黄河路）
	济东
新区
市住房和城乡建设局
	2013.07
	2013.12
	长500m，宽36m
	360
	
	360
	0
	
	
	90
	270
	
	建安费360万元

	其  它
（3个）
	
	
	
	
	19034
	
	5548
	4964
	
	
	584
	
	
	

	14
	行政区车库改造
	市机关事  务

管理局
	2013.07
	2014.06
	车库加层、装修4000㎡
	1225
	
	735
	515
	
	
	220
	
	
	计划2013年完成工程的60%。
70%付款

	15
	贵宾楼改造
	市机关事  务

管理局
	2013.01
	2013.12
	贵宾楼四、五楼客房装修，多功能厅装修
	1213
	
	1213
	849
	
	
	364
	
	
	70%付款

	16
	青多村搬迁
	市涉迁
村搬迁克井指挥部
	2013.07
	2014.12
	一期住宅面积62345㎡，公建1000㎡
	16596
	
	3600
	3600
	
	
	
	
	
	2013年安置房回购费用




主办：市政府投资办               督办：市政府办公室一科

抄送：市委各部门，市人武部，驻济有关单位。

市人大常委会办公室，市政协办公室，中级法院，检

察分院，市法院，市检院。

济源市人民政府办公室                2013年8月20日印发  
























































































































— 10 —
— 11 —

